Diario di Bordo & Prospetto Giornaliero

Prospetto del 25 settembre 2025

1. Stato Iniziale

- **Repository:** X Non Confermato.
- **Database:** X Non Confermato.
- Backend Routes: X Non Confermato.

2. Obiettivi e Stato di Avanzamento

ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO FUNZIONI PPA

STRUTTURARE TUTTE LE FUNZIONI PPA SOTTO IN UNICO MODULO

MIGLIORAMENTO SISTEMA DI NOTIFICHE

MIGLIORAMENTO BACHECA DEL TEAM

3. Attività di Sviluppo

Nuovo Codice / Modifiche:

IL COMPONENTE PPAMODULE DEVE DIVENTARE UN MODULO INDIPENDENTE PPA_SIS
RICONOSCERLO COME TALE NEL DATABASE NELLA SEZIONE MODULI DITTA
SUL MENU VERTICALE DEL MODULO PPA_SIS LE FUNZIONI
Assegna Procedura
Progettazione
Monitoraggio Azienda sarà chiamato Monitor e conterra 2 tabs le l'attuale monitoraggio azienda e le mie attività

Tollies approvide and a contained for the first and a contained approvide ap

File di Migrazione Knex:

Nessuno.

4. Note e Decisioni Rilevanti

risolvere il problema relativo alla visualizzazione del componete IstanzaDetailView risolvere visualizzazione bacheca team risolvere visualizzazione costruzione report notifiche target